

Od workshopu po klidný provoz.

CentOps nezavádíme jako krabicový software. Forward deployed engineer z Eywo s vámi projde discovery workshop, připraví roadmapu a dovede zavedení do běžného provozu. Potom se staráme o podporu, aktualizace a další rozvoj.

01 Implementace Discovery workshop, roadmapa zavedení a forward deployed engineer, který nese technickou stránku.	02 Rozvoj Napojení dalších zdrojů dat, integrace a úpravy postupů podle vašeho provozu.	03 Provozní podpora	04 Aktualizace Nové funkce a bezpečnostní opravy průběžně – v cloudu i ve vašem OpenShiftu.
---	---	--------------------------------------	---

Implementace

Zavedení řídíme v modulu Adoption roadmap přímo v CentOps. Plán, úkoly, rozhodnutí i dosažené přínosy vidí obě strany i steering committee.

01 Discovery workshop Jeden až dva dny s FDE: cíle s měřitelnými KPI, současný stav devíti oblastí, dostupnost dat, profil nasazení a moduly.	02 Roadmapa Priority podle dopadu a náročnosti, vlny Základ → Rychlé výsledky → Rozšíření → Optimalizace, úkoly s vlastníky a termíny.	03 Realizace ve vlnách Každý modul je workstream se šablonou úkolů, milníkem a kontrolami připravenosti, které CentOps ověřuje sama.	04 Řízení a předání Steering committee rozhoduje na konci fází (go / s podmínkami / no-go) a sleduje KPI i skluz proti schválenému plánu.
---	--	--	---

Orientační délka vln: Základ 2–3 týdny, Rychlé výsledky 4–7 týdnů, Rozšíření 4–6 týdnů, Optimalizace 3–4 týdny. Skutečný plán vznikne na workshopu.

Kdo co dělá

Eywo (FDE) <ul style="list-style-type: none"> — vede workshop a připraví roadmapu — napojí SSO, monitoring a zdroje dat — nastaví moduly, workflow a pravidla — zaškolí klíčové uživatele 	Klient <ul style="list-style-type: none"> — projektový vedoucí a vlastníci služeb — dodá data: CMDB, služby, týmy, smlouvy — ověří vlastníky, servisní okna a SLA — rozhoduje o prioritách 	Společně <ul style="list-style-type: none"> — pilot na vybrané službě — měření KPI a vyhodnocení — steering committee na konci fází — předání do běžného provozu
--	---	---

Co dostanete

- Roadmapu zavedení v CentOps s fázemi, workstreamy, milníky a úkoly
- Cíle s KPI: výchozí stav, cíl a vývoj měřený každý týden
- Nastavené moduly, role, RACI, workflow a notifikace
- Napojené zdroje dat a naplněnou CMDB
- Zaškolené klíčové uživatele a správce
- Report pro steering committee za každé období

Provozní podpora

Hlášení přijímáme v jakémkoli jazyce přes widget podpory nebo e-mailem.

Aktualizace

Aktualizace a bezpečnostní opravy jsou součástí služby, v betě i po ní.

Cloud (SaaS)

Nové verze nasazuje Eywo průběžně. Migrace databáze proběhnou automaticky a verzovaně, data zůstávají v EU.

Váš OpenShift

Nový obraz kontejneru – build v clusteru nebo hotový obraz pro prostředí bez internetu. Migrace databáze proběhnou při startu.

Bezpečnostní opravy

Kritické opravy vydáváme přednostně, mimo běžný cyklus vydání.

Změny postupů

O změnách, které mění práci uživatelů, informujeme správce předem.

Rozvoj

CentOps se přizpůsobí vašemu provozu bez programování na vaší straně. Rozvoj objednávejte podle potřeby, rozsah a cenu odsouhlasíte předem.

Konektory a importy

Napojení dalších zdrojů do CMDB podle vašeho prostředí a převod exportů nákladů do formátu FOCUS.

Integrace

Monitoring, skenery zranitelností, identita, e-mail a Slack; synchronizace s primární CMDB přes externí ID.

Postupy a reporty

Workflow, change modely, katalog požadavků, šablony notifikací, ceník a uložené analýzy.

Nové funkce

Požadavky z pilotů ovlivňují roadmapu produktu. Co je v přípravě, uvádíme otevřeně a neprodáváme jako hotové.

Co je v předplatném a co na objednávku

V předplatném

- Aktualizace a bezpečnostní opravy
- Provoz v cloudu Eywo (SaaS)

Na objednávku

- Discovery workshop a roadmapa
- Forward deployed engineer při zavedení
- Konektory, integrace a úpravy
- Školení nad rámec zavedení

Implementaci a rozvoj naceníme po discovery workshopu podle rozsahu.

Začněte discovery workshopem.

Za jeden až dva dny víte, co CentOps ve vašem provozu změní, v jakém pořadí a co k tomu potřebujete.

info@eywo.cz
eywo.cz